
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Тульская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Тульская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда (Тульская

область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Гремякова О.П. Заместитель председателя правительства Тульской области

Шевелева А.А.Руководитель регионального проекта министр образования Тульской области

Пчелина Е.Ю.Администратор регионального проекта заместитель министра образования Тульской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Тульской области "Развитие

образования Тульской области"

Подпрограмма "Развитие общего образования Тульской

области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

18,12 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 38,5900 54,8000 80,3800 80,3800

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,00 01.01.202

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования

1

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

18,12

00

18,12

00

18,12

00

18,12

00

18,12

00

18,12

00

Процент 38,5900

38,59

00

38,59

00

38,59

00

38,59

00

18,12

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП



5

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- 15 115 211 287

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели цифровой

образовательной

среды в Тульской

области позволит

обеспечить процесс

создания условий

для развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой, в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

9

- -407 407

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе,

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

ЕД

- 0 1 2 4

Созданы к концу

2024 года  центры

цифрового

образования "IT-

куб", что позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 01.01.201

9

- -4 4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития.



8

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

121 631,21172 873,08 184 199,0924 164,14 0,00 692 404,08189 536,56

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

121 631,21172 873,08 184 199,0924 164,14 0,00 692 404,08189 536,56

бюджет субъекта1.1.1.1.

120 414,90171 671,89 182 357,1023 922,50 0,00 686 007,59187 641,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

120 414,90171 671,89 182 357,100,00 0,00 662 085,09187 641,20

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

120 414,90171 671,89 182 357,100,00 0,00 662 085,09187 641,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

121 631,21172 873,08 184 199,09241,64 0,00 668 481,58189 536,56

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

34 887,0015 669,86 11 698,700,00 0,00 62 255,560,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

34 887,0013 016,88 11 698,700,00 0,00 59 602,580,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

34 887,0013 016,88 11 698,700,00 0,00 59 602,580,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,002 652,98 0,000,00 0,00 2 652,980,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

24 164,14 188 542,94 195 897,79 156 518,21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

189 536,56 0,00 754 659,64

24 164,14 156 518,21185 889,96 195 897,79 189 536,56 0,00 752 006,66

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 2 652,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2 652,98
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тульская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182 357,10

182 357,1

0

182 357,1

0

182 357,1

0

182 357,1

0

182 357,1

0

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 698,70

11 698,7011 698,7011 698,7011 698,7011 698,70

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

194 055,80

194 055,8

0

194 055,8

0

194 055,8

0

194 055,8

0

194 055,8

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Тульская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели цифровой

образовательной среды в Тульской

области позволит обеспечить

процесс создания условий для

развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования,

обеспечиваемой, в том числе,

функционированием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Шевелева А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ на

реализацию федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

Тульской области

-

Пчелина Е.Ю.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утвержден

перечень образовательных

организаций, в которых будет

обновлена материально-техническая

база для внедрения цифровой

образовательной среды"

Приказ Приказ министерства

образования Тульской области

-

Пчелина Е.Ю.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных организаций

и профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Акт Распорядительный акт органа

исполнительной власти

утверждающий: должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного офиса,

ответственное за внедрение ЦОС

Письмо ведомственного проектного

офиса и акт РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных организаций,

принимающих участие в реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении перечня оборудования,

расходных материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС (инфраструктурный

-

Пчелина Е.Ю.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

лист) Извещения о проведении

закупок

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды в

соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет (по

форме, определяемой

Минпросвещения России или

ведомственным проектным офисом

национального проекта

«Образование»)

-

Пчелина Е.Ю.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа Реестр

контрактов

-

Пчелина Е.Ю.

15.06.2021

08 04 -

1.1.6

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование "

Прочий тип документа Товарные

накладные, акты приемки работ

-

Пчелина Е.Ю.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет (по

форме, определяемой

-

Пчелина Е.Ю.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

цифровой образовательной среды в

соответствии с методическими

рекомендациями"

Минпросвещения России или

ведомственным проектным офисом

национального проекта

«Образование»)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Пчелина Е.Ю.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ на

реализацию федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

-

Пчелина Е.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Утвержден Приказ Приказ министерства

-

Пчелина Е.Ю.

01.02.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

перечень образовательных

организаций, в которых будет

обновлена материально-техническая

база для внедрения цифровой

образовательной среды "

образования Тульской областисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку товаров,

работ, услуг "

Прочий тип документа Реестр

контрактов

-

Пчелина Е.Ю.

15.06.2022

07 01 -

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт Акты выполненых работ

-

Пчелина Е.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Пчелина Е.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ на

реализацию федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

-

Пчелина Е.Ю.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Утвержден

перечень образовательных

организаций, в которых будет

обновлена материально-техническая

база для внедрения цифровой

образовательной среды "

Приказ Приказ министерства

образования Тульской области

-

Пчелина Е.Ю.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку товаров,

работ, услуг "

Прочий тип документа Реестр

контрактов

-

Пчелина Е.Ю.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт Акты выполненых работ

-

Пчелина Е.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов "

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Пчелина Е.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

-

Пчелина Е.Ю.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

бюджету субъекта РФ на

реализацию федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Утвержден

перечень образовательных

организаций, в которых будет

обновлена материально-техническая

база для внедрения цифровой

образовательной среды "

Приказ Приказ министерства

образования Тульской области

-

Пчелина Е.Ю.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку товаров,

работ, услуг "

Прочий тип документа Реестр

контрактов

-

Пчелина Е.Ю.

15.06.2024

05 01 -

1.1.22

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт Акты выполненых работ

-

Пчелина Е.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Пчелина Е.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей "IT-

куб""

Созданы к концу 2024 года  центры

цифрового образования "IT-куб",

что позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней

профориентации при

осуществлении обучающимися

Шевелева А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

2.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ

-

Пчелина Е.Ю.

01.02.2021

10 14 -

2.1.2

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Лицензия

образовательного учреждения

-

Пчелина Е.Ю.

01.03.2021

12 14 -

2.1.3

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб» "

Акт 1. Распорядительный акт органа

исполнительной власти

утверждающий: - должностное лицо

в составе регионального

ведомственного проектного офиса,

ответственное за создание и

функционирование центра

цифрового образования «IT-куб». -

Концепцию по созданию и

функционированию на территории

субъекта Российской Федерации

центра цифрового образования «IT-

куб», в том числе: -

месторасположение центра

цифрового образования «IT-куб»

(адрес, площадь помещений,

транспортная доступность для

-

Пчелина Е.Ю.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

населения); - перечень показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования «IT-

куб»; - перечень образовательных

направлений центра цифрового

образования «IT-куб». 2.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении инфраструктурного

листа 3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении проекта

зонирования 4. Извещения о

проведении закупок

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования «IT-куб»

(для функционирующего центра

цифрового образования «IT-куб»)"

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет (по

форме, определяемой

Минпросвещения России или

Федеральным оператором)

-

Пчелина Е.Ю.

31.03.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку товаров,

работ, услуг "

Прочий тип документа Реестр

контрактов

-

Пчелина Е.Ю.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования «IT-куб»

(для функционирующего центра

цифрового образования «IT-куб»)"

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет (по

форме, определяемой

Минпросвещения России или

Федеральным оператором)

-

Пчелина Е.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.7

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание"

Прочий тип документа Штатное

расписание

-

Пчелина Е.Ю.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства обучения "

Прочий тип документа Товарные

накладные, акты приемки работ

-

Пчелина Е.Ю.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по приведению

площадки центра цифрового

образования «IT-куб» в соответствие

с методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет 1. Информационно-

аналитическая справка/отчет (по

форме, определяемой

Минпросвещения России или

Федеральным оператором). 2.

Подтверждающие документы:

распорядительный акт РОИВ /

локальный акт организации, на базе

которой создан центр цифрового

образования "IT-куб",

утверждающий штатное расписание;

реестр с информацией о повышении

квалификации педагогических

работников центра цифрового

образования "IT-куб"; лицензия на

реализацию образовательных

программ дополнительного

образования детей и взрослых.

-

Пчелина Е.Ю.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.10

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования «IT-куб» "

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет (по

форме, определяемой

Минпросвещения России или

Федеральным оператором)

-

Пчелина Е.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования «IT-куб»

(для функционирующего центра

цифрового образования «IT-куб»)"

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет (по

форме, определяемой

Минпросвещения России или

Федеральным оператором)

-

Пчелина Е.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.12

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования «IT-куб» "

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет (по

форме, определяемой

Минпросвещения России или

Федеральным оператором)

-

Пчелина Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования «IT-куб»

(для функционирующего центра

цифрового образования «IT-куб»)"

Отчет Информационный отчет о

выполнении показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования «IT-куб»

-

Пчелина Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Шевелева А.А.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ

-

Пчелина Е.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 -

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ министерства

образования Тульской области

-

Пчелина Е.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Лицензия

образовательной организации

-

Пчелина Е.Ю.

01.03.2022

12 21 -

2.1.18

Контрольная точка "Заключены

контракты на закупку товаров,

работ, услуг "

Прочий тип документа Реестр

контрактов

-

Пчелина Е.Ю.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание"

Прочий тип документа Штатное

расписание

-

Пчелина Е.Ю.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.20

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт Акты выполненых работ

-

Пчелина Е.Ю.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Шевелева А.А.

31.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной среды

686007.59 100 100

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

686007.59 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Тульская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шевелева А. А. министр образования

Тульской области

Гремякова О. П. 10

2 Администратор регионального

проекта

Пчелина Е. Ю. заместитель министра

образования Тульской области

Шевелева А. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Сорокина Л. Ю. главный специалист-эксперт Шевелева А. А. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевелева А. А. министр образования

Тульской области

Гремякова О. П. 10

5 Участник регионального

проекта

Пчелина Е. Ю. заместитель министра

образования Тульской области

Шевелева А. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Сорокина Л. Ю. главный специалист-эксперт Шевелева А. А. 10

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевелева А. А. министр образования

Тульской области

Гремякова О. П. 10

8 Участник регионального

проекта

Пчелина Е. Ю. заместитель министра

образования Тульской области

Шевелева А. А. 10

9 Участник регионального

проекта

Сорокина Л. Ю. главный специалист-эксперт Шевелева А. А. 10


